




Monat

Woche

Gewerk Firma

Abbrucharbeiten Fa. Antretter

Gerüst Fa. Strabag

Baumeister Fa. Strabag

Zimmerer Fa. Kirschner

Spengler Fa. Riedl

Flachdachabdichtung Fa. Riedl

Trockenbau Fa. X-troplan

Elektro Fa. STS

HLS Sanitär Fa. Weinzierl

HLS Heizung Fa. Weinzierl

HLS Lüftung Fa. Baudax

Hinterlüftete Fassade Fa. Kirschner

Schiffsrumpf / Schiffsbug Fa. Kirschner

Fenster Fa. Sonntag

Putz Fa. Strabag

Brandschutztüren Fa. Unterholzer

Estrich Fa. PTG

Innentüren Fa. Biesel

Fliesen Fa. Trautmannsberger

Maler Fa. Böhm

Bodenbeläge Fa. Böhmler

Außenanlagen Garten

Außenanlagen Vorplatz mit Stellplätzen

Schlosserarbeiten Fa. Luttenbacher

Küche

Einbaumöbel

lose Möblierung

Reinigung

Abnahmen

Einzug

Pflanzarbeiten

Straßenbau

Bauzeitenplan, Stand

09.02.2015
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Abbau Gerüst

Belag Fluchtbalkon

Sockel- + Türschwellenbleche Schiff Attikaverblechung Schiff Türschwellenbleche Hauptgebäude

Flachdachabdichtung

Trockenbau Decke

Inbetriebnahme FBH

Montage Lüftung Montage Lüftung

Schalung außen

Rolladenmontage

Grundputz Grundputz Gewebespachteln Standzeit Edelputz Standzeit Anstrich

Türrahmen Innentürelemente

Fliesen Wand Fliesen Boden

Erstanstrich Nasszellen und Decken Erstanstrich Endanstrich

Bodenbelag Lino / Parkett

Geländer Balkon Außentreppe + Glasbrüstung bei Treppe

Standzeit

KW 25 KW 26 KW 28KW 27KW 21KW 15 KW 16 KW 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 22 KW 23 KW 24

Apr 15 Mai 15 Jun 15



Monat

Woche

Gewerk Firma

Abbrucharbeiten Fa. Antretter

Gerüst Fa. Strabag

Baumeister Fa. Strabag

Zimmerer Fa. Kirschner

Spengler Fa. Riedl

Flachdachabdichtung Fa. Riedl

Trockenbau Fa. X-troplan

Elektro Fa. STS

HLS Sanitär Fa. Weinzierl

HLS Heizung Fa. Weinzierl

HLS Lüftung Fa. Baudax

Hinterlüftete Fassade Fa. Kirschner

Schiffsrumpf / Schiffsbug Fa. Kirschner

Fenster Fa. Sonntag

Putz Fa. Strabag

Brandschutztüren Fa. Unterholzer

Estrich Fa. PTG

Innentüren Fa. Biesel

Fliesen Fa. Trautmannsberger

Maler Fa. Böhm

Bodenbeläge Fa. Böhmler

Außenanlagen Garten

Außenanlagen Vorplatz mit Stellplätzen

Schlosserarbeiten Fa. Luttenbacher

Küche

Einbaumöbel

lose Möblierung

Reinigung

Abnahmen

Einzug

Pflanzarbeiten

Straßenbau

Bauzeitenplan, Stand

09.02.2015
Okt 15 / Nov. 15

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lampenmontage

Montage WCs + Waschbecken

Spielehaus Terrasse oben

Montage Türflügel Innenelemente

Innentüren

Restarbeiten

Bodenbeläge Ergänzungsarbeiten

Stellplätze

Kücheneinbau

Einbaumöbel

lose Möblierung

Reinigung

Abnahmen

Einzug

KW 34 KW 35KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33

Jul 15 Aug 15
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